

ООО «Жилой комплекс Клевер Парк»
620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей,
д.25, офис 309
ОГРН 1169658096981
ИНН 6685118428 / КПП 668501001



р/с 40702810762080000994
в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
к/с 30101810900000000795
БИК 046577795

«Утверждаю»
Директор ООО «ЖК Клевер Парк»
Кожевников А.А.
Действует с «19» июня 2018 года (дата размещения)
Опубликована в соответствии с действующим
законодательством на сайте <https://dol.minstroyrf.ru>

Дата внесения изменений «03» сентября 2018 года

Дата опубликования изменений «05» сентября 2018 года

Внесение изменений в Проектную декларацию

1 очереди строительства жилого комплекса с помещениями обслуживающего назначения «CLEVER PARK»: 6 этап строительства – многоэтажная жилая секция 5-ти секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже (№3Г по ПЗУ)

1. В блоке 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» раздел 17.1. «О примерном графике реализации проекта строительства» изложить в следующей редакции:

17.1.1	Этап реализации проекта строительства секции 3Г 20% готовности, конструкции ниже отм. 0.000 – 1 этап 40% готовности, монолитные конструкции выше отм. 0.000 – 2 этап 60% готовности, выполнение теплового контура здания – 3 этап 80% готовности, выполнение инженерных сетей, отделочных работ – 4 этап получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап – 4 квартал 2018 г. 2 этап – 1 квартал 2019 г. 3 этап – 3 квартал 2019 г. 4 этап – 4 квартал 2019 г. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – 31 декабря 2019 г.